

N d/o	Activități	Termenul	Precondiții	Remarcă privind implementarea
4	performanță (modulul 2) Instruirea privind utilizarea SIMF (modulul 3)			
4.1	Instruirea formatorilor MF/APC/APL	Iunie - Octombrie	<ul style="list-style-type: none"> • SIMF finalizat • Manualul utilizatorului elaborat • Lista de formatori determinată 	<ul style="list-style-type: none"> • Termenul și precondițiile pentru instruirea SIMF ar putea fi ajustate în funcție de progresul activităților aferente SIMF la decizia Fintehinform și a companiei HP responsabilă de elaborarea SIMF
4.2	Instruirea extinsă la nivel central	Noiembrie- Decembrie	<ul style="list-style-type: none"> • Grupuri de formatori create • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, evaluări) 	
Anul 2014				
5	Instruirea extinsă la nivel local			
5.1	privind clasificarea bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul 1)	Martie	<ul style="list-style-type: none"> • Grafic de instruire elaborat și diseminat • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Instruirea va fi asigurată de către formatorii APL deja instruiți sub ghidarea formatorilor MF
5.2	privind bugetarea bazată pe performanță (modulul 2)	Aprilie		
5.3	privind utilizarea SIMF (modulul 3)	Mai - Iunie	<ul style="list-style-type: none"> • Grafic de instruire elaborat și diseminat • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Termenul și precondițiile pentru instruirea SIMF ar putea fi ajustate în funcție de progresul activităților aferente SIMF la decizia Fintehinform și a companiei HP responsabilă de elaborarea SIMF

Aprobat

Maria Cărăuș,
Viceministru

„15” 03. 2013

Coordonat

Vásile Bulicanu,
Șef al Direcției generale
sinteză bugetară

„15” 03. 2013

**Planul activităților de instruire pe anii 2013-2014
la componenta „Metodologia de elaborare a bugetului”**

N d/o	Activități	Termenul	Precondiții	Remarcă privind implementarea
Anul 2013				
1	Instruirea extinsă la nivel central			
1.1	• privind bugetarea bazată pe performanță (modulul 2)	Mai	• Grafic de instruire elaborat și diseminat • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare)	• Cele 51 de APC împărțite în 4 grupuri (cîte 11-12 autorități); • Instruirea va fi asigurată de către formatorii MF și APC deja instruiți sub ghidarea consultanților Proiectului MFP și experților Proiectului Slovak-Aid
1.2	• privind clasificția bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul1)	Octombrie		
2	Instruirea la locul de muncă pentru 2-3 ministere privind formularea programelor (scopurilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță) - modulul 2	Iunie	• Ministerele selectate și informate • Finanțarea din partea Proiectului Slovak-Aid asigurată	• PNUD în colaborare cu MF va elabora termenii de referință și va asigura procedura de angajare a consultanților • O circulară din partea MF urmează a fi remisă instituțiilor selectate, după ce va fi cert suportul din partea Slovaciei
3	Instruirea formatorilor din cadrul APL (70 de persoane)		• Grafic de instruire elaborat și diseminat	• Circa 70 de persoane urmează a fi instruiți
3.1	• privind clasificția bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul 1)	Septembrie	• Grupuri de formatori create • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, evaluări)	• Instruirea va fi asigurată de către formatorii MF (cursul 1) și de către Proiectul Slovak-Aid (cursul 2)
3.2	• privind bugetarea bazată pe	Octombrie		• Suportul Proiectului MFP va fi asigurat