

Aprobat

Maria Cărăuș,
Viceministru

„15” 03. 2013

Coordonat

Vasile Bulicanu,
Șef al Direcției generale
sinteză bugetară

„15” 03. 2013

**Planul activităților de instruire pe anii 2013-2014
la componenta „Metodologia de elaborare a bugetului”**

N d/o	Activități	Termenul	Precondiții	Remarcă privind implementarea
Anul 2013				
1	Instruirea extinsă la nivel central			
1.1	• privind bugetarea bazată pe performanță (modulul 2)	Mai	• Grafic de instruire elaborat și diseminat • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare)	• Cele 51 de APC împărțite în 4 grupuri (cîte 11-12 autorități); • Instruirea va fi asigurată de către formatorii MF și APC deja instruiți sub ghidarea consultanților Proiectului MFP și experților Proiectului Slovak-Aid
1.2	• privind clasificarea bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul1)	Octombrie		
2	Instruirea la locul de muncă pentru 2-3 ministere privind formularea programelor (scopurilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță) - modulul 2	Iunie	• Ministerele selectate și informate • Finanțarea din partea Proiectului Slovak-Aid asigurată	• PNUD în colaborare cu MF va elabora termenii de referință și va asigura procedura de angajare a consultanților • O circulară din partea MF urmează a fi remisă instituțiilor selectate, după ce va fi cert suportul din partea Slovaciei
3	Instruirea formatorilor din cadrul APL (70 de persoane)			
3.1	• privind clasificarea bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul 1)	Septembrie	• Grafic de instruire elaborat și diseminat • Grupuri de formatori create • Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, evaluări)	• Circa 70 de persoane urmează a fi instruiți • Instruirea va fi asigurată de către formatorii MF (cursul 1) și de către Proiectul Slovak-Aid (cursul 2) • Suportul Proiectului MFP va fi asigurat
3.2	• privind bugetarea bazată pe	Octombrie		

N d/o	Activități	Termenul	Precondiții	Remarcă privind implementarea
	performanță (modulul 2)			
4	Instruirea privind utilizarea SIMF (modulul 3)			
4.1	<ul style="list-style-type: none"> Instruirea formatorilor MF/APC/APL 	Iunie - Octombrie	<ul style="list-style-type: none"> SIMF finalizat Manualul utilizatorului elaborat Lista de formatori determinată 	<ul style="list-style-type: none"> Termenul și condițiile pentru instruirea SIMF ar putea fi ajustate în funcție de progresul activităților aferente SIMF la decizia Fintehinform și a companiei HP responsabilă de elaborarea SIMF
4.2	<ul style="list-style-type: none"> Instruirea extinsă la nivel central 	Noiembrie- Decembrie	<ul style="list-style-type: none"> Grupuri de formatori create Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, evaluări) 	
Anul 2014				
5	Instruirea extinsă la nivel local		<ul style="list-style-type: none"> Grafic de instruire elaborat și diseminat Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare) 	<ul style="list-style-type: none"> Instruirea va fi asigurată de către formatorii APL deja instruiți sub ghidarea formatorilor MF
5.1	<ul style="list-style-type: none"> privind clasificarea bugetară și noua metodologie de elaborare a bugetului (modulul 1) 	Martie		
5.2	<ul style="list-style-type: none"> privind bugetarea bazată pe performanță (modulul 2) 	Aprilie		
5.3	<ul style="list-style-type: none"> privind utilizarea SIMF (modulul 3) 	Mai - Iunie	<ul style="list-style-type: none"> Grafic de instruire elaborat și diseminat Materiale de instruire pregătite (prezentări, exerciții, scheme, întrebări de evaluare) 	<ul style="list-style-type: none"> Termenul și condițiile pentru instruirea SIMF ar putea fi ajustate în funcție de progresul activităților aferente SIMF la decizia Fintehinform și a companiei HP responsabilă de elaborarea SIMF